关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年1.63亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：
一、专项债券1.63亿元使用情况
（一）项目安排情况
1、栾川县重点乡镇供水改造项目，总投资1.65亿，申请专项债资金0.85亿元；
2、栾川县东部片区供排水一体化工程，总投资4.16582亿元，申请专项债资金0.78万元。
（二）项目进展情况
1、栾川县重点乡镇供水改造项目：建设内容主要包括新建标准化水厂3座，高位水池3座，加压泵1座，敷设原水管道380米，输水管网83810米，设计年供水理562.59万立方米，计划工期25个月。该工程分二期实施，目前一期已完成总工程量60%，按工程计划于6月底主体工程竣工，9月底投入正式运营。
2、栾川县东部片区供排水一体化工程：建设内容主要包括栾川县合峪镇、秋扒乡、白土镇、潭头镇、狮子庙镇等5个乡镇建设供水工程为:日处理能力3000立方米水厂五座,5000立方米水厂二座，铺设输水管线58.7千米，配水管线125.72千米。排水工程：敷设排水管网157.95千米，建设化粪池167座，污水井2377个,对3个污水厂进行提标改造。该项目分二期实施，目前实施供水部分，工程形象进度98%，计划于6月底全部竣工进入正式运营。
（三）资金使用情况
涉及两个项目已到位资金1.63亿元，项目建设有序推进，到位资金已全部拨付，项目单位、监管责任单位责任严格落实，项目建设相关单位不存在被列入失信被执行人名单。
（四）项目收益情况
项目正在建设中尚未竣工，暂无收益。
（五）项目对应资产情况
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