关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年栾川县人民医院综合病房楼扩建项目0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

该项目2024年5月底全线完成边坡支护工程，6月初进入地基处理，8月份全面进入主楼施工，12月底主体封顶。2025年6月底前主体结构装修完成70%,12月底前交付。
（二）项目进展情况

栾川县人民医院综合病房楼扩建项目与栾川县人民医院科研楼建设项目（栾发改投资〔2022〕178号）合并实施，更换项目名称为栾川县人民医院综合病房楼扩建及科研楼建设项目（栾发改投资〔2023〕27号）。截止5月6日，项目已进入主体施工阶段，土方工程已基本完成，正在进行基坑支护、喷淋。
（三）资金使用情况

项目2023年发行专项债1000万元，截止目前已拨付完毕。
（四）项目收益情况

该项目正在建设阶段，尚未产生收益。
（五）项目对应资产情况

项目处于建设阶段，未列入固定资产。
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